



Beste Jan Pannebakkers,

Zoals al vermeld in een eerder schrijven wordt op 29-06-2026 (week 27) gestart met het herstellen van de corrosie locaties. Dit is echter afhankelijk van het weer. Indien het regent kan de mortel niet worden aangebracht en lopen de werkzaamheden uiteraard vertraging op. Om alle locaties te kunnen herstellen is toegang tot het balkon en of terras van de diverse appartementen noodzakelijk.

Mocht u door welke omstandigheden dan ook op bepaalde dagen niet aanwezig kunnen zijn geeft u dan de sleutel van uw appartement aan een door u vertrouwd persoon zodat er geen onnodig oponthoud van de werkzaamheden plaatsvinden. Voor vragen neem gerust contact op met een van de leden van de TC of het bestuur bij voorkeur via Telefoon/whatsapp 0622357976

Bijgaand vindt u een planning die uitgaat van het meest gunstige scenario.

Huis nr	Aantal corr. locaties	datum gepland	locatie
43	65	29-6/30-06	2e etage
41	53	30-6	2e etage
37	19	01-07	2e etage
23	2	01-07	1e etage
25	2	01-07	1e etage
27	3	01-07	1e etage
29	2	01-07	1e etage
47	2	01-07	toren 2e etage
49	9	01-07	toren 3e etage
51	7	01-07	toren 3e etage
53	42	01-07/02-07	toren 4e etage

Huis nr	Aantal corr. locaties	datum gepland	locatie
48	3	02-07	toren 2e etage
50	11	02-07	toren 3e etage
52	6	02-07	toren 3e etage
54	27	02-07	toren 4e etage
24	4	03-07	1e etage
26	1	03-07	1e etage
28	6	03-07	1e etage
38	2	03-07	2e etage
40	2	03-07	2e etage
42	10	03-07	2e etage
44	7	03-07	2e etage